

# Dodatok č. 1

**K ZMLUVE O DIELO**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ:

Obec Turňa nad Bodvou  
Sídlo: Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou  
Zastúpený: Mgr. Atilom Oravcom, starostom obce  
IČO: 00 691 313  
DIČ: 2020751568  
IČ DPH: ----- Nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s. - pobočka Košice  
IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001  
Tel.: +421 55 466 21 38

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

SUPRAKO s.r.o.  
Moldavská cesta 433, 044 02 Turňa nad Bodvou  
Zastúpený: Pavlom Bugárom, Ing. Marína Karafová Bugárová  
IČO:36 606 626  
DIČ: 2022181722  
IČ DPH:SK2022181722  
Registrácia:OR Okresn.súdu KE I – Sro 18047/V  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK82 0200 0000 0021 6550 7757  
Tel.: 0918 484 385

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.03.2019 na realizovanie zákazky :  
„Hasičská zbrojnica“ – stavebné práce v nasledovnom znení

## Čl. I

### Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto dodatku sú navyše práce a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve, a to výhradne iba stavebné a montážne práce, ktorých doplnenie alebo výmena je potrebná a nebola súčasťou projektovej dokumentácie, naceného výkazu výmer, a bez realizácie týchto stavebných prác nie je možné vykonať dielo ako celok. Rozsah týchto navyše prác bol zistený počas realizácie diela zhotoviteľom pri demontážnych prácach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií, rozvodov a zariadení. Navyše práce dohodnuté v tomto dodatku sú nevyhnutné pre dokončenie diela a jeho budúcu bezporuchovú prevádzku.

## Čl. II.

### Platobné podmienky a cena navyiac prác

2.1 Z dôvodu rozšírenia rozsahu a doplnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich úprav a z dôvodu doplnenia predmetu zmluvy sa cena diela uvedená v Zmluve o dielo z dňa 18.03.2019 dopĺňa podľa realizácie a dodávky navyiac prác. Cena za vykonanie navyiac prác je vyčíslená v nacenenom výkaze výmer a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Cena je konečná a splatná dokončením diela, po jeho odovzdaní ako celku a vystavením samotnej faktúry za vykonanie navyiac prác.

Cena celkom bez DPH:	10 779,82€
DPH 20%:	2 155,96€
Cena vrátane DPH:	12 935,78€

## Čl. III.

### Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 výtlačkoch, objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ jeden výtlačok.

3.3 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnenými konať v ich mene.

Objednávateľ

V Turni nad Bodvou dňa 09. 10. 2019

Zhotoviteľ

V Turni nad Bodvou, dňa: 08. 10. 2018