

## **Dodatok č.1** **k zmluve o dielo zo dňa 19.08.2020**

### **Čl. I** **Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ**

##### **Obec Turňa nad Bodvou**

Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou  
zastúpená Mgr. Atilom Oravczom, starostom obce

Tel.: +421 55 466 21 01

E-mail.: turna@turnanadbodvou.sk

IČO: 00691313

DIČ: 2020751568

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001

(ďalej len "objednávateľ")

a

#### **Zhotoviteľ**

Pletiva Dobrý a Urbánek SK s.r.o.

Častá, Poľná 616/6, 900 89

zastúpená Františkom Dobrým a Tomášom Urbánkom

Tel.: +421 948 331 615

E-mail: obchod@pletivo.sk

IČO: 51317010

DIČ: 2120689076

Bankové spojenie: Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK20 8330 0000 0021 0143 2565

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.08.2020 (ďalej len „dodatok č.1 k zmluve o dielo“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.08.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „ dodávka a montáž oplatenia „ v rozsahu definovanom v zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela.

Výber nového zhotoviteľa na navyac práce môže ohroziť prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť obci významné ťažkosti pri prevádzke zariadenia.

## Čl. II.

### Vykonanie navyac prác

1. Počas realizácie diela „dodávka a montáž oplatenia“ sa zistilo, že pôvodne dohodnutá cena diela špecifikovaná v čl. IV Zmluvy o dielo zo dňa 19.08.2020 v celkovej cene s DPH **2 500,00 EUR** nezodpovedá skutočnosti, nakoľko táto suma zahŕňa iba časť diela – dodávku a montáž.

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena s DPH: **2 492,00 EUR**

Slovom: Dvetisíc štyristodevät'desiatdva EUR

## Čl. III.

### Cena a platobné podmienky

Pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II ods.2 tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyac prác.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. Cena a platobné podmienky Zmluvy o dielo tak, že celková cena aj s DPH za vykonanie diela je **4 992,00 EUR**.

## Čl. IV.

### Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle obce Turňa nad Bodvou.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Častej, dňa 08.09.2020

Pletiva Dobry a Urbárek SK  
Polná Kvalita